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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. Reforma Interna da Câmara de Vereadores de Liberdade 258.988,58 % Período: 2,30% 5,37% 4,53% 22,83% 22,76% 20,44% 21,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Placa de Indentificação  1.559,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Demolição  4.399,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Funcação  647,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Forma  6.116,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Ferragem  7.132,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Concretagem  9.256,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Trabalho com Terra  2.483,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Alvenaria  55.922,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Sistema Elétrico  3.195,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Acabamento  58.935,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Equipamentos dos Banheiros  52.928,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Arquivo  56.410,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 2,30% 5,37% 4,53% 22,83% 22,76% 20,44% 21,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 5.115,62 11.929,25 10.078,40 50.749,92 50.592,71 45.436,07 48.425,29 - - - - - 
Período: Contrapartida: 843,56 1.967,10 1.661,91 8.368,56 8.342,64 7.492,32 7.985,23 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 5.959,18 13.896,35 11.740,31 59.118,48 58.935,35 52.928,39 56.410,52 - - - - - 

%: 2,30% 7,67% 12,20% 35,03% 57,78% 78,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 5.115,62 17.044,87 27.123,27 77.873,19 128.465,90 173.901,97 222.327,26 222.327,26 222.327,26 222.327,26 222.327,26 222.327,26 

Acumulado: Contrapartida: 843,56 2.810,66 4.472,57 12.841,13 21.183,77 28.676,09 36.661,32 36.661,32 36.661,32 36.661,32 36.661,32 36.661,32 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 5.959,18 19.855,53 31.595,84 90.714,32 149.649,67 202.578,06 258.988,58 258.988,58 258.988,58 258.988,58 258.988,58 258.988,58 

Local Responsável Técnico
Nome: Ademir Ozorio da Fonseca
CREA/CAU: RJ0000051986D

Data ART/RRT: MG20232309484
quarta-feira, 11 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma  

 Valor (R$) Parcelas:

Câmara Municipal de Liberdade - MG Reforma e Ampliação da Câmara de Vereadores de Liberdade

Liberdade

0

Total:    R$ 258.988,58

Item Descrição
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